

Convenzionalmente:

*NO se % di copertura comune <20%

*SI se % di copertura comune >70%

*MINIMA se % di copertura comune >20% ma <40%

*PARZIALE se % di copertura comune >40% ma <70%

La commercializzazione avviene 30/40 gg dopo l'attivazione tecnica

| Prov. | COMUNI | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (ACCORDO) | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (RIMODULATA) | Copertura al 31/12/2005 | Programma di Copertura 2006 (Febbraio 2007) | Avanzamento al 15/12/2007 | Copertura al 31/12/2007 | Avanzamento al 15/01/2008 | Programma di Copertura I Copertura half 2008 | Programma di Copertura II Copertura half 2008 | Note |
|----------------------|-------------------------|---|--|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---|---|
| Cuneo | ACCEGLIO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | ACQUI TERME | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | AGLIANO TERME | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | AGLIE | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | AGRATE CONTURBIA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | AILOCHE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | AIRASCA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | AISONNE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | ALA DI STURA | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | ALAGNA VALSESIA | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | ALBA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | ALBANO VERCELLESE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | ALBARETTO DELLA TORRE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | ALBERA IGIURE | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | ALBIANO DIVREA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | ALBUGNANO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | ALESSANDRIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | ALFIANO NATTA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | ALICE BEL COLLE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | ALICE CASTELLO | I half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | ALICE SUPERIORE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | ALLUVIONI CAMBIO | 2006 | 2006 | NO | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | ALMESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | ALPETTE | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | ALPIGNANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | ALTAVILLA MONFERRATO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La centrale è in corso di sfratto |
| Alessandria | ALTO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | ALZANO SCRIVIA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | AMENO | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | ANOEZENO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | ANDORNO MICCA | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | ANDRATE | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | ANGROGNA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | ANTIGNANO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | ANTRONA SCHIERANCO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | ANZOLA D'OSSOLA | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | ARAMENGO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Vercelli | ARBORIO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | ARGENTERA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | ARGUELLO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | ARIGNANO | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | ARIZZANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | ARMENO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Verbano-Cusio-Ossola | AROLA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Novara | ARONA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | ARQUATA SCRIVIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | ASIGLIANO VERCELLESE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | ASTI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | AURANO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | AVIGLIANA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | AVOLASCASCA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | AZEGLIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | AZZANO D'ASTI | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | BACENO | I half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | BAGNASCO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | BAGNOLO PIEMONTE | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | BAIRO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BALANGERO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | BALDICHIERI D'ASTI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BALDISSERO CANAVESE | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Minima | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Cuneo | BALDISSERO D'ALBA | I half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | BALDISSERO TORINESE | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BALME | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | BALMUCCIA | 2006 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Minima | NO | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Vercelli | BALOCCO | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | BALZOLA | Non Previsto | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | BANCHETTE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | BANNIO ANZINO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BARBANIA | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | BARBARESCO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | BARDONECCHIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | BARENGO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | BARGE | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | BAROLO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BARONE CANAVESE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | BASALUZZO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | BASSIGNANA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | BASTIA MONDOVI | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | BATTIFOLLO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Verbano-Cusio-Ossola | BAVENO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | BEE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BEINASCO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | BEINETTE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | BELFORTE MONFERRATO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | BELGIRATE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | BELLINO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Novara | BELLINZAGO NOVAESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | BELVEDERE LANGHE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | BELVEGLIO | I half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | BENE VAGIENNA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | BENEVELLO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | BENNA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | BERGAMASCO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | BERGOLO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | BERNEZZO | I half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Asti | BERZANO DI S. PIETRO | Non Previsto | Copertura Minima | NO | NO | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | |
| Alessandria | BERZANO DI TORTONA | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Verbano-Cusio-Ossola | BEURA CARDEZZA | 2007 | 2006 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | BIANDRATE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | BIANZE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BIBIANA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | BIELLA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | BIOGLIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | BISTAGNO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BOBBIO PELLICE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | BOCA | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | BOCCIOLETO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | BOGNANCO | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Novara | BOGOGNO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BOLENZO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | BOLZANO NOVAESE | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | BONVICINO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BORGARO TORINESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | BORGHETTO DI BORBERA | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | BORGIALLO | 2007 | 2006 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | BORGO D'ALE | I half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | BORGO S. DALMAZZO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | BORGO S. MARTINO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Novara | BORGOTICINO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | BORGO VERCELLI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BORGOFRANCO DIVREA | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | BORGOLAVEZZARO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | BORGOMALE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | BORGOMANERO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BORGOMASINO | 2006 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | BORGONE SUSA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | BORGORATTO ALESSANDRINO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | BORGOSIESIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | BORRIANA | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |

| Prov. | COMUNI | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (ACCORDO) | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (RIMODULATA) | Copertura al 31/12/2005 | Programma di Copertura 2006 (Febbraio 2007) | Avanzamento al 15/12/2007 | Copertura al 31/12/2007 | Avanzamento al 15/01/2008 | Programma di Copertura I half 2008 | Programma di Copertura II half 2008 | Note |
|------------------------|---------------------|---|--|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Alessandria | BOSCO MARENCO | I half 2008 | II half 2008 | NO | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | SI | |
| Torino | BOSCONERO | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Cuneo | BOSIA | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Alessandria | BOSIO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | BOSSOLASCO | Non Previsto | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| Cuneo | BOVES | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | BOZZOLE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | BRA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BRANDIZZO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | BREIA | II half 2008 | 2006 | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | BRIAGLIA | II half 2008 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Minima | NO | NO | NO | NO | NO | MINIMA | MINIMA | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Torino | BRICHERASIO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | BRIGA ALTA | Copertura Minima | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Novara | BRIGA NOVARESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | BRIGNANO FRASCATA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | BRIONA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | BRONDELLO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | BROSSASCO | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Torino | BROSSO | 2007 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Verbanico-Cusio-Ossola | BROVELLO CARPUGNINO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BROZOLO | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BRUINO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BRUNO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | BRUSASCO | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | BRUSNENGO | I half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BRUZOLO | II half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BUBBIO | II half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | BURIASCO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BUROLO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | BURONZO | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BUSANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | BUSCA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BUSSOLENO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | BUTTIGLIERA ALTA | 2006 | 2006 | PARZIALE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | BUTTIGLIERA D'ASTI | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CABELLA LIGURE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | CAFASSE | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Asti | CALAMANDRANA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbanico-Cusio-Ossola | CALASCA CASTIGLIONE | Copertura Minima | Copertura Minima | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | |
| Biella | CALLABIANA | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Asti | CALLIANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CALOSSO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | CALTIGNAGA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CALUSO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CAMAGNA MONFERRATO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | CAMANDONA | Copertura Parziale | II half 2008 | NO | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | SI | |
| Torino | CAMBIANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbanico-Cusio-Ossola | CAMBIASCA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | CAMBURZANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CAMERANA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CAMERANO CASASCO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | CAMERI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CAMINO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CAMO | 2006 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Vercelli | CAMPERTOIGNO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | CAMPIGLIA CERVO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | CAMPICIONE FENILE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CANALE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | CANDELO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CANDIA CANAVESE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CANDIOLO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CANELLI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CANISCHIO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbanico-Cusio-Ossola | CANNERO RIVIERA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbanico-Cusio-Ossola | CANNOBIO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CANOSIO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | CANTALUPA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CANTALUPO LIGURE | Non Previsto | Copertura Minima | NO | NO | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | |
| Asti | CANTARANA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CANTOIRA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CAPRAUNA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Verbanico-Cusio-Ossola | CAPREZZO | 2006 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Alessandria | CAPRIATA D'ORBA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CAPRIE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CAPRIGLIO | II half 2008 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PARZIALE | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Biella | CAPRILE | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Cuneo | CARAGLIO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CARAMAGNA PIEMONTE | II half 2008 | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Torino | CARAVINO | 2006 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | CARBONARA SCRIVIA | II half 2008 | 2006 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | CARCOFORO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | CARDE | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CAREMA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CARENINO | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Vercelli | CARENSA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | CARESANABLOT | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CAREZZANO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CARIGNANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | CARISIO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CARMAGNOLA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CARPENETO | 2006 | 2007 | NO | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | CARPIGNANO SESIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CARRARA LIGURE | Non Previsto | 2006 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | CARROSO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | CARRU' | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CARTIGNANO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | CARTOSIO | II half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CASAL CERMEI | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | CASALBELTRAME | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CASALBORGONE | II half 2008 | PR con ripetitore passivo, Non Copribile entro 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La copertura ADSL del comune è realizzabile solo con l'ausilio di ripetitori passivi per PR (tempo stimato 3 anni) |
| Verbanico-Cusio-Ossola | CASALE CORTE CERRO | I half 2008 | 2007 | MINIMA | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CASALE MONFERRATO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CASALEGGIO BOIRO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | CASALEGGIO NOVARA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CASALGRASSO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | CASALINO | Non Previsto | Copertura Parziale | NO | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | |
| Alessandria | CASALONCETO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | CASALVOLONE | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | CASANOVA ELVO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | CASAPINTA | I half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | CASASCO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CASCINETTE DIVREA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CASELETTE | I half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CASELLE TORINESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CASORZO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CASSANO SPINOLA | I half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CASSINASCO | Non Previsto | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Alessandria | CASSINE | II half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | | | |

| Prov. | COMUNI | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (ACCORDO) | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (RIMODULATA) | Copertura al 31/12/2005 | Programma di Copertura 2006 (Febbraio 2007) | Avanzamento al 15/12/2007 | Copertura al 31/12/2007 | Avanzamento al 15/01/2008 | Programma di Copertura half 2008 | Programma di Copertura half 2008 | Note |
|----------------------|-------------------------|---|--|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Asti | CASTELL'ALPERO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CASTELLAMONTE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CASTELLANIA | 2006 | 2006 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | CASTELLAR | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | CASTELLAR GUIDOBONO | 2006 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | CASTELLAZZO BORMIDA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | CASTELLAZZO NOVARESE | 2006 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Asti | CASTELLERO | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | CASTELLETO CERVO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | CASTELLETO D'ERRO | 2006 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Alessandria | CASTELLETO D'ORBA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CASTELLETO MERLI | 2006 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Asti | CASTELLETO MOLINA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | CASTELLETO MONFERRATO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | CASTELLETO SOPRA TICINO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CASTELLETO STURA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CASTELLETO UZZONE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | CASTELNALDO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | CASTELLINO TANARO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Asti | CASTELLO DI ANNONE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CASTELMAGNO | 2006 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Asti | CASTELNUOVO BELBO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CASTELNUOVO BORMIDA | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Asti | CASTELNUOVO CALDEA | Non Previsto | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | CASTELNUOVO DI CEVA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CASTELNUOVO DON BOSCO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CASTELNUOVO NIGRA | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CASTELNUOVO SCRIVIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CASTELSPINA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CASTIGLIONE FALLETTO | Copertura Parziale | Copertura Parziale | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | |
| Cuneo | CASTIGLIONE TINELLA | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CASTIGLIONE TORINESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CASTINO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | CAVAGLIA | 2007 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Novara | CAVAGLIETTO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | CAVAGLIO D'AGOGNA | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | CAVAGLIO SPOCCIA | Non Previsto | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | CAVAGNOLO | 2007 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | CAVALLEREONE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | CAVALLERMAGGIORE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | CAVALLIRIO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CAVATORE | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune ha una distanza dalla centrale di attestazione, al momento, non compatibile con il servizio ADSL |
| Torino | CAVOUR | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CELLA MONTE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CELLARENGO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CELLE DI MACRA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Asti | CELLE ENOMONDO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | CELLIO | Il half 2008 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CENTALLO | 2007 | 2007 | NO | MINIMA | MINIMA | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | CEPPO MORELLI | Non Previsto | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Novara | CERANO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CERCENASCO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CERES | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CERESETO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CERESOLE ALBA | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | CERESOLE REALE | Non Previsto | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | CERRETO CASTELLO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CERRETO D'ASTI | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CERRETO GRUJE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CERRETO LANGHE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CERRINA MONFERRATO | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | CERRIONE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CERRO TANARO | Il half 2008 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Cuneo | CERVASCA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | CERVATTO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CERVERE | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | CESANA TORINESE | Copertura Parziale | 2007 | PARZIALE | PARZIALE | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | CESARA | Non Previsto | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Asti | CESSOLE | 2006 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | CEVA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CHERASCO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CHIALAMBERTO | 2006 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | CHIANOCCHIO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CHIAVERANO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | CHIERI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CHIESANUOVA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CHIOMONTE | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CHIUSA DI PESIO | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | CHIUSA DI S. MICHELE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CHIUSANO D'ASTI | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Torino | CHIVASSO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CICONIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | CIGLIANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CIGLIU | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CINAGLIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CINTANO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CINZANO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CIRIÉ | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CISSONE | Copertura Parziale | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Asti | CISTERNA D'ASTI | Non Previsto | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Vercelli | CIVIASCO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | CLAVESANA | 2007 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | CLAVIERE | Non Previsto | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | COASSOLO TORINESE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | COAZZE | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Asti | COAZZOLO | 2007 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Asti | COCCONATO | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | COGGIOLA | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Novara | COLAZZA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | COLLEGGNO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | COLLERETTO CASTELNUOVO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | COLLERETTO GIACOSA | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Vercelli | COLLOBIANO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | COMIGNAGO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | CONDOVE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CONIOLO | 2006 | 2006 | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CONZANO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CORIO | 2007 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | CORNELIANO D'ALBA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CORSIONE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CORTANDONE | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Asti | CORTANZE | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Asti | CORTAZZONE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CORTEMLIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CORTIGLIONE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | COSSANO BELBO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | COSSANO CANAVESE | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | COSSATO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | | | | | | | | |

| Prov. | COMUNI | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (ACCORDO) | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (RIMODULATA) | Copertura al 31/12/2005 | Programma di Copertura 2006 (Febbraio 2007) | Avanzamento al 15/12/2007 | Copertura al 31/12/2007 | Avanzamento al 15/01/2008 | Programma di Copertura half 2008 | Programma di Copertura half 2008 | Note |
|----------------------|-------------------------|---|--|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Verbano-Cusio-Ossola | CRAVEGGIA | 2006 | 2006 | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CREMOLINO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | CRESCENTINO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | CRESSA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | CREVAJUORE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | CREVOLADOSSOLA | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Cuneo | CRISOLO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | CRODO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | CROSA | I half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Vercelli | CROVA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | CUCCARO MONFERRATO | 2006 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CUCESGLIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CUMIANA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | CUNEO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | CUNICO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | CUORGNÈ | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | CUPRESSO | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Biella | CURINO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Verbano-Cusio-Ossola | CURSOLO ORASSO | Non Previsto | Copertura Parziale | NO | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | |
| Cuneo | DEMONTE | I half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | DENICE | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | DERNICE | II half 2008 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Vercelli | DESANA | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | DIANO D'ALBA | Copertura Parziale | Copertura Parziale | MINIMA | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | |
| Novara | DIVIGNANO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | DOGLIANI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | DOMODOSSOLA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | DONATO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | DORMELLETO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | DORZANO | 2007 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | DRONERO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | DRUENTO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | DRUOGO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | DUSINO S. MICHELE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | ELVA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | ENTRACQUE | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | ENIVÈ | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | EXILLES | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | FABBRICA CURONE | Copertura Parziale | Copertura Minima | NO | NO | NO | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | |
| Verbano-Cusio-Ossola | FALMENTA | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | FARA NOVARESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | FARIGLIANO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | FAULE | I half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Torino | FAURIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | FEISOGLIO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | FELETO | II half 2008 | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| Alessandria | FELIZZANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | FENESRELLE | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | FERRÈ | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | FIANO | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Torino | FIORANO CANAVESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | FOBELLO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | FOLLEZZO | I half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | FONTANETO D'AGOGNA | I half 2008 | II half 2008 | NO | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | SI | |
| Vercelli | FONTANETTO PO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Asti | FONTANILE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Verbano-Cusio-Ossola | FORMAZZA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Vercelli | FORMIGLIANA | II half 2008 | I half 2008 | NO | NO | PARZIALE | PARZIALE | SI | SI | SI | |
| Torino | FORNO CANAVESE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | FOSSANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | FRABOSA SOPRANA | I half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | FRABOSA SOTTANA | Copertura Minima | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | PARZIALE | SI | SI | |
| Alessandria | FRACONALTO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | FRANCAVILLA BISIO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | FRASCARO | 2007 | 2007 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | FRASSINELLO MONFERRATO | Non Previsto | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| Alessandria | FRASSINETO PO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | FRASSINETTO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | FRASSINO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | FRESONARA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | FRINCO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | FRONT | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | FROSSASCO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | FRUGAROLO | II half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | FUBINE | II half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | GABIANO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | GAGLIANICO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | GAIOLA | II half 2008 | PR con ripetitore passivo, Non Copribile entro 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La copertura ADSL del comune è realizzabile solo con l'ausilio di ripetitori passivi per PR (tempo stimato 3 anni) |
| Novara | GALLIATE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | GAMALERO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | GAMBASCA | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | GARBAGNA | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | GARBAGNA NOVARESE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | GARESSIO | II half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | GARGALLO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | GARZIGLIANA | 2006 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Torino | GASSINO TORINESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | GATTICO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | GATTINARA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | GAVAZZANA | I half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | GAVI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | GENOLA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | GERMAGNANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | GERMAGNO | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Novara | GHEMME | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | GHIFFA | II half 2008 | II half 2008 | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | SI | |
| Vercelli | GHISLARENCO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | GIAGLIONE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | GIAROLE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | GIAVENO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | GIFFLENGA | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | GIGNESE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | GIVOLETTO | I half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Cuneo | GORZEGNO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | GOTTASECCA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | GOVONE | I half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | GOZZANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | GRAGLIA | II half 2008 | II half 2008 | NO | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | SI | |
| Asti | GRANA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | GRANOZZO CON MONTICELLO | Copertura Minima | Copertura Minima | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | |
| Verbano-Cusio-Ossola | GRAVELLONA TOCE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | GRAVERE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | GRAZZANO BADOGGIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | GREGGIO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | GREMIASCO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | GRIGNASCO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | GRINZANE CAVOUR | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | GRONARDO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | GRONDONA | Non Previsto | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| Torino | GROSCAVALLO | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | GROSSO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | GRUGLIASCO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | GUARDABOSONE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | GUARENE | 2006 | 2006 | PARZIALE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | GUAZZORA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | GURRO | 2006 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | IGLIANO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Asti | INCISA SCAPPACCINO | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Torino | INGRIA | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune ha una distanza dalla centrale di attestazione, al momento, non compatibile con il servizio ADSL |
| Verbano-Cusio-Ossola | INTRAGNA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | INVERSO PINASCA | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | INVORIO | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |

| Prov. | COMUNI | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (ACCORDO) | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (RIMODULATA) | Copertura al 31/12/2005 | Programma di Copertura 2006 (Febbraio 2007) | Avanzamento al 15/12/2007 | Copertura al 31/12/2007 | Avanzamento al 15/01/2008 | Programma di Copertura half 2008 | Programma di Copertura half 2008 | Note |
|----------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Cuneo | SASCA | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | ISOLA D'ASTI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | ISOLA S. ANTONIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | ISOLABELLA | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | ISSIGLIO | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | IVREA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | LA CASSA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | LA LOGGIA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | LA MORRA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | LAGNASCO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | LAMPORA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Novara | LANDIONA | Il half 2008 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Torino | LANZO TORINESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | LARIANO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | LEINI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | LENIFE | Non Previsto | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Vercelli | LENTA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | LEQUIO BERRIA | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | LEQUIO TANARO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | LERMA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | LESSA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | LESEGNÒ | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | LESSOLO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Bellia | LESSONA | Il half 2008 | 2007 | NO | MINIMA | MINIMA | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | LEVICE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | LEVONE | Il half 2008 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Vercelli | LIGNANA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | LIMONE PIEMONTE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | LISIO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | LIVORNO FERRARIS | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | LOZZOLO | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | LOCANA | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | LOMBARDORE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | LOMBRIASCO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | LORANZE | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Verbanò-Cusio-Ossola | LOREGLIA | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Minima | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Vercelli | LOZZOLO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | LU MONFERRATO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | LUGNACCO | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | LUSERNA S. GIOVANNI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | LUSERNETTA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | LUSIGLIE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | MACELLO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | MACRA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Verbanò-Cusio-Ossola | MACUGNAGA | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Verbanò-Cusio-Ossola | MADONNA DEL SASSO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | MAGGIORA | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | MAGLIANO ALFIERI | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | MAGLIANO ALPI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | MAGLIONE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Bellia | MAGNANO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbanò-Cusio-Ossola | MALESCO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | MALVICINO | Il half 2008 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Novara | MANDELLO VITTA | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | MANGO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | MANTA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | MARAN TICINO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | MARANZANA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | MARENE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | MARENTINO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | MARETTO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | MARGARITA | Non Previsto | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | MARMORA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | MARSAGLIA | 2006 | 2006 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | MARTINIANA PO | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbanò-Cusio-Ossola | MASERA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | MASIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Bellia | MASSAZZA | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | MASSELLO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Bellia | MASSERANO | Il half 2008 | 2007 | NO | MINIMA | MINIMA | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | MASSINO VISCONTI | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbanò-Cusio-Ossola | MASSIOLA | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | MATHI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | MATTIE | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | MAZZE | 2006 | 2006 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | MEANA DI SUSA | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | MEINA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | MELAZZO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | MELLE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | MERANA | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | MERCENASCO | 2007 | 2006 | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbanò-Cusio-Ossola | MERGOZZO | Il half 2008 | 2006 | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | MEUGLIANO | 2007 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Bellia | MEZZANA MORTIGLIENGO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | MEZZENILE | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | MEZZOMERICO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Bellia | MIALGLIANO | 2007 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | MIASINO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbanò-Cusio-Ossola | MIAZZINA | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | MIRABELLO MONFERRATO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | MOASCA | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | MOIOLA | Il half 2008 | PR con ripetitore passivo, Non Copribile entro 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La copertura ADSL del comune è realizzabile solo con l'ausilio di ripetitori passivi per PR (tempo stimato 3 anni) |
| Alessandria | MOGLARE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | MOLINO DEI TORTI | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | MOLLIA | 2006 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Asti | MOMBALDONE | 2007 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Cuneo | MOMBARCARO | 2007 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Asti | MOMBARUZZO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | MOMBASIGLIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | MOMBELLO DI TORINO | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | MOMBELLO MONFERRATO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | MOMBERCELLI | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | MOMO | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | MOMPANTERO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | MOMPERONE | 2006 | 2006 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | MONALE | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | MONASTERO BORMIDA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | MONASTERO DI LANZO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | MONASTERO DI VASCO | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | MONASTEROLO CASOTTO | 2006 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune ha una distanza dalla centrale di attestazione, al momento, non compatibile con il servizio ADSL |
| Cuneo | MONASTEROLO DI SAVIGLIANO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | MONCALIERI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | MONCALVO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | MONCENISIO | 2006 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Alessandria | MONCESTINO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |

| Prov. | COMUNI | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (ACCORDO) | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (RIMODULATA) | Copertura al 31/12/2005 | Programma di Copertura 2006 (Febbraio 2007) | Avanzamento al 15/12/2007 | Copertura al 31/12/2007 | Avanzamento al 15/01/2008 | Programma di Copertura I half 2008 | Programma di Copertura II half 2008 | Note |
|----------------------|----------------------|---|--|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Torino | PEROSA ARGENTINA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PEROSA CANAVESE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PERRERO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Vercelli | PERTENGO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | PERTUSIO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PESSINETTO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | PETTENASCO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | PETTINENGO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | PEVERAGNO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | PEZZANA | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | PEZZOLO VALLE UZZONE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | PIANEZZA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | PIANFIE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | PIASCO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | PIATTO | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Asti | PIEA | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Biella | PIEDICAVALLO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | PIEDIMULERA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | PIETRA MARAZZI | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | PIETRAPORZIO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | PIEVE VERGONTE | I half 2008 | 2007 | MINIMA | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | PILA | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PINASCA | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PINEROLO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | PINO D'ASTI | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Torino | PINO TORINESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | PIOBESI D'ALBA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PIOBESI TORINESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | PIODE | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PIOSSASSO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | PIOVA MASSAIA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | PIOVERA | Non Previsto | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| Cuneo | PIOZZO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | PISANO | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PISCINA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PIVERONE | 2006 | 2006 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | POCAPAGLIA | I half 2008 | II half 2008 | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | SI | |
| Novara | POGNO | 2006 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| Torino | POIRINO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | POLLONE | II half 2008 | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| Cuneo | POLONGHERA | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Torino | POMARETTO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | POMARO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Novara | POMBIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | PONDERANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PONT CANAVESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | PONTECHIANALE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | PONTECURONE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | PONTESTURA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | PONTI | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | PONZANO MONFERRATO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | PONZONE | 2006 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale | NO | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Asti | PORTACOMARO | I half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PORTE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | PORTULA | II half 2008 | II half 2008 | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | SI | |
| Vercelli | POSTUA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | POZZOLO GROPPPO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | POZZOLO FORMIGARO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | PRADLEVES | 2006 | PR con ripetitore passivo, Non Copribile entro 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La copertura ADSL del comune è realizzabile solo con l'ausilio di ripetitori passivi per PR (tempo stimato 3 anni) |
| Torino | PRAGELATO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PRALI | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | PRALORMO | II half 2008 | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| Biella | PRALUNGO | I half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PRAMOLLO | 2006 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Vercelli | PRAROLO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | PRAROSTINO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | PRASCO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PRASCORSANO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | PRATIGLIONE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | PRATO SESIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | PRAY | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | PRAZZO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | PREDOSA | Copertura Parziale | 2007 | NO | NO | PARZIALE | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | PREMENO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | PREMIA | I half 2008 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PARZIALE | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Verbano-Cusio-Ossola | PREMOSELLO CHIOVENDA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | PRIERO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | PRIOCCA | I half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | PRIOLA | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | PRINETTO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | QUAGLIUZZO | I half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Asti | QUARANTI | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | QUAREGNA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | QUARGNENTO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Verbano-Cusio-Ossola | QUARNA SOPRA | Non Previsto | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | QUARNA SOTTO | Non Previsto | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| Vercelli | QUARONA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | QUASSOLO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | QUATTORDIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | QUINCINETTO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | QUINTO VERCELLESE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | QUITTEGNO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | RACCONIGI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | RASSA | 2006 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Verbano-Cusio-Ossola | RE | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | REANO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | RECETTO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | REFRANCORE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | REVELLO | II half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | REVIGLIASCO D'ASTI | I half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Torino | RIBORDONE | 2006 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune ha, in larga parte, una distanza dalla centrale di attestazione, al momento, non compatibile con il servizio ADSL |
| Alessandria | RICALDONE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | RIFREDDO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | RIMA S. GIUSEPPE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Vercelli | RIMASCO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Vercelli | RIMELLA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | RITTANA | II half 2008 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Torino | RIVA PRESSO CHIERI | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | RIVA VALDOBBIÀ | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | RIVALBA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | RIVALTA BORMIDA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | RIVALTA DI TORINO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | RIVARA | 2006 | 2006 | NO | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | RIVAROLO CANAVESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | RIVARONE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | RIVAROSSA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | RIVIE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | RIVOLI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | | | |

| Prov. | COMUNI | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (ACCORDO) | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (RIMODULATA) | Copertura al 31/12/2005 | Programma di Copertura 2006 (Febbraio 2007) | Avanzamento al 15/12/2007 | Copertura al 31/12/2007 | Avanzamento al 15/01/2008 | Programma di Copertura half 2008 | Programma di Copertura half 2008 | Note |
|----------------------|-------------------------|---|--|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Asti | ROBELLA | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | ROBILANTE | I half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | ROBURENT | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | ROCCA CANAVESE | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | ROCCA CIGLIE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Asti | ROCCA D'ARAZZO | 2006 | 2006 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | ROCCA DE BALDI | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | ROCCA GRIMALDA | 2006 | 2006 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | ROCCABRUNA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | ROCCAFORTE LIGURE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | ROCCAFORTE MONDOVI' | Copertura Minima | Copertura Minima | NO | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | |
| Cuneo | ROCCASPARVERA | II half 2008 | PR con ripetitore passivo, Non Copribile entro 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La copertura ADSL del comune è realizzabile solo con l'ausilio di ripetitori passivi per PR (tempo stimato 3 anni) |
| Asti | ROCCAVERANO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | ROCCAIONE | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | ROCCETTA BELBO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | ROCCETTA LIGURE | Non Previsto | Copertura Parziale | NO | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | |
| Asti | ROCCETTA PALAFAEA | 2006 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Asti | ROCCETTA TANARO | I half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | RODDI | I half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | RODDINO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | RODELLO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | ROLETTO | 2006 | 2006 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | ROMAGNANO SESIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | ROMANO CANAVESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | ROMENTINO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | RONCO BIELLESE | I half 2008 | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | RONCO CANAVESE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | RONDISSONE | I half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | RONSECCO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | ROPPOLO | I half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | RORA' | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Biella | ROSAZZA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | ROSGIGNANO MONFERRATO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | ROSSA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | ROSSANA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | ROSTA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | ROURE | Non Previsto | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | ROVASENDA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | RUBIANA | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | RUEGLIO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | RUFFIA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | S. AGATA FOSSILI | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | S. ALBANO STURA | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | S. AMBROGIO DI TORINO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | S. ANTONINO DI SUSA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | S. BENEDETTO BELBO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | S. BENIGNO CANAVESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Custo-Ossola | S. BERNARDINO VERBANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | S. CARLO CANAVESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | S. COLOMBANO BELMONTE | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Alessandria | S. CRISTOFORO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | S. DAMIANO D'ASTI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | S. DAMIANO MACRA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | S. DIDERO | II half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | S. FRANCESCO AL CAMPO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | S. GERMANO CHISONE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | S. GERMANO VERCELLESE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | S. GIACOMO VERCELLESE | 2006 | PR con ripetitore passivo, Non Copribile entro 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La copertura ADSL del comune è realizzabile solo con l'ausilio di ripetitori passivi per PR (tempo stimato 3 anni) |
| Torino | S. GILLO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | S. GIORGIO CANAVESE | 2006 | 2006 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | S. GIORGIO MONFERRATO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | S. GIORGIO SCARAMPI | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | S. GIORGIO DI SUSA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | S. GIUSTO CANAVESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Custo-Ossola | S. MARIA MAGGIORE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | S. MARTINO ALFIERI | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | S. MARTINO CANAVESE | 2006 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Asti | S. MARZANO OLIVETO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | S. MAURIZIO CANAVESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | S. MAURIZIO D'OPAGLIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | S. MAURO TORINESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | S. MICHELE MONDOVI' | I half 2008 | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Novara | S. MAZZARO SESIA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | S. PAOLO CERVO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Asti | S. PAOLO SOLBRITO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | S. PIETRO MOSEZZO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | S. PIETRO VAL LEMNA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | S. PONSÒ | I half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | S. RAFFAELE CIMENA | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Alessandria | S. SALVATORE MONFERRATO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | S. SEBASTIANO CURONE | II half 2008 | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | S. SEBASTIANO PO | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | S. SECONDO DI PINEROLO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | S. STEFANO BELBO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | S. STEFANO ROERO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | S. VITTORIA D'ALBA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | SABBIA | 2007 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Minima | NO | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | Il comune ha, in larga parte, una distanza dalla centrale di attestazione, al momento, non compatibile con il servizio ADSL |
| Biella | SAGLIANO MICCA | 2007 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | SALA BIELLESE | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | SALA MONFERRATO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Vercelli | SALASCO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | SALASSA | I half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | SALBERTRAND | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | SALE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | SALE DELLE LANGHE | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | SALE S. GIOVANNI | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | SALERANO CANAVESE | II half 2008 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PARZIALE | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Vercelli | SALI VERCELLESE | Non Previsto | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | SALICETO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | SALMOUR | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | SALUGGIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | SALUSSOLA | I half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | SALUZZO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | SALZA DI PINEROLO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | SAMBUCO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | SAMONE | II half 2008 | II half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | SAMPEYRE | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | SANDIGLIANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | SANFRE | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | SANFRONT | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | SANGANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | SANTENA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | SANTHIA' | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | SARDIGLIANO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | SAREZZANO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | SALIZE DI CESANA | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Torino | SALIZE DOULX | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | | | | | | | | |

| Prov. | COMUNI | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (ACCORDO) | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (RIMODULATA) | Copertura al 31/12/2005 | Programma di Copertura 2006 (Febbraio 2007) | Avanzamento al 15/12/2007 | Copertura al 31/12/2007 | Avanzamento al 15/01/2008 | Programma di Copertura half 2008 | Programma di Copertura half 2008 | Note |
|----------------------|----------------------|---|--|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Verbano-Cusio-Ossola | SEPPIANA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | SEROLE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | SERRALLUNGA D'ALBA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | SERRALLUNGA DI CREMA | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | SERRAVALLE LANGHE | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Alessandria | SERRAVALLE SCRIVIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | SERRAVALLE SESIA | 2006 | 2006 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Asti | SESSAME | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | SESTRIERE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | SETTIME | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | SETTIMO ROTTARO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | SETTIMO TORINESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | SETTIMO VITTORE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | SEZZADIO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | SILLAVENGO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | SILVANO D'ORBA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | SINIO | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Novara | SIZZANO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | SOGLIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | SOLERO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | SOLONGHELLO | 2006 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Cuneo | SOMANO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | SOMMARIVA DEL BOSCO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | SOMMARIVA PERNO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | SOPRANA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | SORDEVULO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | SORSO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | SOSTEGNO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | SOZZAGO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | SPARONE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | SPINONE MONFERRATO | 2007 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | SPINETO SCRIVIA | Il half 2008 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | STAZZANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | STRAMBINELLO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | STRAMBINO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | STRESA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | STREVI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | STRONA | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Vercelli | STROPPIANA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | STROPPO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Novara | SUNO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | SUSA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | TAGLIOLO MONFERRATO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | TARANTASCA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | TASSAROLO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | TAVAGNASCO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | TAVIGLIANO | 2007 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Novara | TERBOBBATE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | TERNENGO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | TERRUGGIA | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | TERZO | 2007 | 2007 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | TICINETO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | TIGLIOLE | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Minima | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Verbano-Cusio-Ossola | TOCENO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | TOLLENGO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | TONCO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | TONENGO | 2006 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | TORINO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | TORNACO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | TORRAZZA PIEMONTE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | TORRAZZO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | TORRE BORMIDA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | TORRE CANAVESE | 2006 | 2006 | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | TORRE MONDOVI | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | TORRE PELICE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | TORRE S. GIORGIO | Non Previsto | 2007 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | TORRESINA | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | TORTONA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | TRANA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | TRAREGO VIGGIONA | 2006 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Verbano-Cusio-Ossola | TRASQUERA | Non Previsto | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | TRAUSELLA | 2007 | 2007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | TRAVERSELLA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | TRAVES | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | TRECATE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | TREISO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | TREVILLE | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | TREZZO TINELLA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | TRICERRO | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | TRINITA' | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | TRINO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | TRISOBBIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | TRIVERO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | TROFARELLO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | TRONTAMO | 2006 | 2006 | PARZIALE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | TRONZANO VERCELLESE | 2007 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | USSEAUX | 2007 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Minima | NO | NO | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Torino | USSEGLIO | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | VAGLIO SERRA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VAIE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VAL DELLA TORRE | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | VALDENGO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | VALDIERI | Non Previsto | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | VALDUGGIA | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | VALENZA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | VALFENERA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VALGIDIE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Cuneo | VALGRANA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | VALLANZENGO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | VALLE MOSSO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | VALLE S. NICOLA' | 2006 | 2006 | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VALLO TORINESE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | VALLORIATE | Il half 2008 | PR con ripetitore passivo, Non Copribile entro 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | La copertura ADSL del comune è realizzabile solo con l'ausilio di ripetitori passivi per PR (tempo stimato 3 anni) |
| Alessandria | VALMACCA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | VALMALA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | VALPERGA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VALPRATO SOANA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Verbano-Cusio-Ossola | VALSTRONA | Copertura Minima | 2007 | MINIMA | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | VANZONE CON S. CARLO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | VAPRIO D'AGOGNA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | VARALLO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | VARALLO POMBIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VARSILELLA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | VARZO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | VAUDA CANAVESE | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | VEGLIO | Copertura Parziale | 2007 | MINIMA | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VENARIA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | VENASCA | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | VENAUS | 2006 | | | | | | | | | |

| Prov. | COMUNI | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (ACCORDO) | Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (RIMODULATA) | Copertura al 31/12/2005 | Programma di Copertura 2006 (Febbraio 2007) | Avanzamento al 15/12/2007 | Copertura al 31/12/2007 | Avanzamento al 15/01/2008 | Programma di Copertura half 2008 | Programma di Copertura half 2008 | Note |
|----------------------|----------------------|---|--|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Torino | VESTIGNE | 2006 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Cuneo | VEZZA D'ALBA | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Asti | VIALE | 2006 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Torino | VIALFRE | 2006 | Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Minima | NO | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Asti | VIARIGI | Copertura Minima | 2007 | NO | MINIMA | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VICO CANAVESE | 2007 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | VICOFORTE | Il half 2008 | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Novara | VICOLUNGO | I half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Torino | VIDRACCO | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | VIGANELLA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | VIGLIANO BIELLESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | VIGLIANO D'ASTI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | VIGNALE MONFERRATO | 2006 | 2006 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | VIGNOLE BORBERA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | VIGNOLO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Verbano-Cusio-Ossola | VIGNONE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VIGONE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | VIGUZZOLO | 2006 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | VILLA DEL BOSCO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Asti | VILLA S. SECONDO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | VILLADEATI | Non Previsto | Copertura Parziale | NO | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | |
| Verbano-Cusio-Ossola | VILLADOSSOLA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | VILLAFALLETTO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Asti | VILLAFRANCA D'ASTI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VILLAFRANCA PIEMONTE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | VILLALVERNIA | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | VILLAMIROGLIO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | VILLANOVA BIELLESE | Il half 2008 | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento, non compatibili con il servizio ADSL |
| Torino | VILLANOVA CANAVESE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Asti | VILLANOVA D'ASTI | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | VILLANOVA MONDOVI | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | VILLANOVA MONFERRATO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | VILLANOVA SOLARO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | VILLAR DORA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VILLAR FOCCHIARDO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VILLAR PELLICE | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VILLAR PEROSA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | VILLAR S. COSTANZO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | VILLARBASSE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | VILLARBOIT | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | VILLAREGGIA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Alessandria | VILLAROMAGNANO | Il half 2008 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VILLASTELLONE | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | VILLATA | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Verbano-Cusio-Ossola | VILLETTE | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | VINADIO | Il half 2008 | Il half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Asti | VINCHIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VINOVO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Novara | VINZAGLIO | 2006 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | VIOLA | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VIRLE PIEMONTE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | VISCHE | Non Previsto | I half 2008 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Alessandria | VISIONE | 2007 | 2006 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VISTRORIO | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VIU' | 2007 | 2007 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Biella | VIVERONE | I half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Vercelli | VOCCA | Coperto anni precedenti | Tecnicamente non fattibile, Non Coperto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Il comune ha una distanza dalla centrale di attecimento, al momento, non compatibile con il servizio ADSL |
| Verbano-Cusio-Ossola | VOGOGNA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | VOLPEDO | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | VOLPEGLINO | Il half 2008 | 2007 | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Torino | VOLPIANO | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Alessandria | VOLTAGGIO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Torino | VOLVERA | Coperto anni precedenti | Coperto anni precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cuneo | VOTTIGNASCO | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | ZIMONE | Non Previsto | Non Previsto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| Biella | ZUBIENA | Il half 2008 | I half 2008 | NO | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | PARZIALE | |
| Biella | ZUMAGLIA | I half 2008 | I half 2008 | NO | NO | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | MINIMA | |