

Prov.	COMUNI	Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (ACCORDO)	Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (RIMODULATA)	Copertura al 31/12/2005	Programma di Copertura 2006 (Febbraio 2007)	Avanzamento al 15/06/2007	Programma di Copertura I half 2007	Avanzamento al 15/07/2007	Programma di Copertura II half 2007	Programma di Copertura 2008	Note
Asi	CASTAGNOLE MONFERRATO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	CASTAGNOLE PIEMONTE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	CASTEL BOLOGNE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	CASTEL ROCCHERO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	CASTELDEFINO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Asi	CASTELL'ALPERO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CASTELLAMONTE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	CASTELLANIA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CASTELLAR	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	CASTELLAR GUIDOBONO	2006	Il half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	
Alessandria	CASTELLAZZO BORMIDA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	CASTELLAZZO NOVARESE	2006	2006	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Asi	CASTELLERO	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Biella	CASTELLETO CERVO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	CASTELLETO D'ERRO	2006	Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Minima	NO	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Alessandria	CASTELLETO D'ORBA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	CASTELLETO MERLI	2006	Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale	NO	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Asi	CASTELLETO MOLINA	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	CASTELLETO MONFERRATO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	CASTELLETO SOPRA TICINO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CASTELLETO STURA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CASTELLETO UZZONE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	CASTELLINALE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	CASTELLINO TANARO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Asi	CASTELLO DI ANNONE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CASTELMAGNO	2006	Tecnicamente non fattibile, Non Coperto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Asi	CASTELNUOVO BELBO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	CASTELNUOVO BORMIDA	Il half 2008	Il half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	
Asi	CASTELNUOVO CALCEA	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	CASTELNUOVO DI GEVA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	CASTELNUOVO DON BOSCO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CASTELNUOVO NIGRA	Il half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	CASTELNUOVO SCRIVIA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	CASTELPINA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CASTIGLIONE FALLETTO	Copertura Parziale	Copertura Parziale	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	
Cuneo	CASTIGLIONE TINELLA	Il half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CASTIGLIONE TORINESE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CASTINO	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Biella	CAVAGLIA'	Il half 2007	Il half 2007	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	CAVAGLIETTO	Il half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	CAVAGLIO D'AGOGNA	Il half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Verbano-Cusio-Ossola	CAVAGLIO SPOCCIA	Non Previsto	Il half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	
Torino	CAVAGNOLO	Il half 2007	Il half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	Attivazione prevista nel mese di Agosto
Cuneo	CAVALLERLEONE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	CAVALLERMAGGIORE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	CAVALLIRIO	Il half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	CAVATORE	Coperto anni precedenti	Tecnicamente non fattibile, Non Coperto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Il comune ha una distanza dalla centrale di attestazione, al momento non compatibile con il servizio ADSL
Torino	CAVOUR	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	CELLA MONTE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	CELLARENGO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CELLE DI MACRA	Non Previsto	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Asi	CELLE ENOMONDO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	CELLIO	Il half 2008	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CENTALLO	Il half 2007	NO	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	SI	SI	SI	
Verbano-Cusio-Ossola	CEPPO MORELLI	Non Previsto	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Novara	CERANO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CERCENASCO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CERES	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	CERESETO	Il half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CERESOLE ALBA	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	CERESOLE REALE	Non Previsto	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Biella	CERRETO CASTELLO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	CERRETO D'ASTI	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	CERRETO GRATE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CERRETTO LANGHE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	CERRINA MONFERRATO	Il half 2008	Il half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	Attivazione prevista nel mese di Agosto
Biella	CERRIONE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	CERRO TANARO	Il half 2008	Tecnicamente non fattibile, Non Coperto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Cuneo	CERVASCA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	CERVATTO	Il half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CERVERE	Il half 2008	Il half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	
Torino	CESANA TORINESE	Copertura Parziale	Il half 2007	PARZIALE	PARZIALE	SI	SI	SI	SI	SI	
Verbano-Cusio-Ossola	CESARA	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Asi	CESSOLE	2006	Il half 2007	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CEVA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CHERASCO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CHIALAMBERTO	2006	Il half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	Attivazione prevista nel mese di Agosto
Torino	CHIANOCCHIO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CHIAVERANO	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	CHIERI	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CHIESANUOVA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CHIAMONTE	Il half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CHIUSA DI PESIO	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	CHIUSA DI S. MICHELE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	CHIUSANO D'ASTI	Coperto anni precedenti	Tecnicamente non fattibile, Non Coperto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Torino	CHIVASSO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CICCONIO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	CIGLIANO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CIGLIE'	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	CINAGLIO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CINTANO	Il half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CINZANO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CIRIÉ'	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CISSONE	Copertura Parziale	Tecnicamente non fattibile, Non Coperto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Asi	CISTERNA D'ASTI	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Vercelli	CIVIASCO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	CLAVASANA	Il half 2007	Il half 2007	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	
Torino	CLAVIERE	Non Previsto	Il half 2007	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	
Torino	COASSOLO TORINESE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	COAZZE	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Asi	COAZZOLO	Il half 2007	Tecnicamente non fattibile, Non Coperto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Asi	COCCONATO	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Biella	COGGIOLA	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Novara	COLAZZA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	COLLEGGNO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	COLLERETTO CASTELNUOVO	Il half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	COLLERETTO GIACOSA	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Vercelli	COLLOBRANO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	COMIGNAGO	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	CONDOVE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	CONIOLO	2006	2006	MINIMA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	CONZANO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CORIO	Il half 2007	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	CORNELIANO D'ALBA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	CORSIONE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	CORTANDONE	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Asi	CORTANZE	Coperto anni precedenti	Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE				

Prov.	COMUNI	Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (ACCORDO)	Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (RIMODULATA)	Copertura al 31/12/2005	Programma di Copertura 2006 (Febbraio 2007)	Avanzamento al 15/06/2007	Programma di Copertura half 2007	Avanzamento al 15/07/2007	Programma di Copertura half 2007	Programma di Copertura 2008	Note
Asi	COSSOMBRATO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	COSTA VESCOVATO	Non Previsto	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Vercelli	COSTANZANA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	COSTIGLIOLE D'ASTI	I half 2007	I half 2007	PARZIALE	PARZIALE	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	COSTIGLIOLE SALUZZO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	CRAVAGLIANA	II half 2007	Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale	NO	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Cuneo	CRAVANZANA	Non Previsto	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Verbanò-Cusio-Ossola	CRAVEGGIA	2006	2006	MINIMA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	CREMOLINO	I half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	CRESCENTINO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	CRESSA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Biella	CREVACUORE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Verbanò-Cusio-Ossola	CREVOLDOSSOLA	II half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	CRISOLO	Non Previsto	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Verbanò-Cusio-Ossola	CRODO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Biella	CROSA	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Vercelli	CROVA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	CUCCARO MONFERRATO	2006	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	CUCIGLIO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CUMIANA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	CUNEO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	CUNICO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	CURGINE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	CUREGGIO	II half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Biella	CURINO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Verbanò-Cusio-Ossola	CURSOLO ORASSO	Non Previsto	Copertura Parziale	NO	NO	NO	NO	NO	PARZIALE	PARZIALE	
Cuneo	DEMONTE	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	DENICE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	DERNICE	II half 2008	Tecnicamente non fattibile, Non Coperto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Vercelli	DESANA	I half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	DIANO D'ALBA	Copertura Parziale	Copertura Parziale	MINIMA	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	
Novara	DIVIGNANO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	DOGLIANI	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Verbanò-Cusio-Ossola	DOMODOSSOLA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Biella	DONATO	Non Previsto	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Novara	DORMELLETO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Biella	DORZANO	II half 2007	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	DRONERO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	DRUENTO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Verbanò-Cusio-Ossola	DRUOGNO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	DUSINO S. MICHELE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	ELVA	Non Previsto	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	ENTRACQUE	II half 2007	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	ENVIE	2006	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	EXILES	I half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	FABBRICA CURONE	Copertura Parziale	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Verbanò-Cusio-Ossola	FALMENTA	Non Previsto	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Novara	FARA NOVARESE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	FARIGLIANO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	FAULE	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	FAVRIA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	FEISOGGIO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	FELETO	II half 2008	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	FELIZZANO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	FENESTRELLE	II half 2007	I half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Asi	FERRERE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	FIANO	II half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	FIORANO CANAVESE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	FOBELLO	II half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	FOGLIZZO	I half 2008	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Novara	FONTANETO D'AGOGNA	II half 2008	2008	NO	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	
Vercelli	FONTANETTO PO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Asi	FONTANILE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Verbanò-Cusio-Ossola	FORMAZZA	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Vercelli	FORMIGLIANA	II half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	PARZIALE	SI	
Torino	FORNO CANAVESE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	FOSSANO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	FRABOSA SOPRANA	II half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	FRABOSA SOTTANA	Copertura Minima	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	FRACONALTO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	FRANCAVILLA BISIO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	FRASCARO	I half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	FRASSINELLO MONFERRATO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	FRASSINETO PO	Non Previsto	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	FRASSINETTO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	FRASSINO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	FRESONARA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	FRINCO	Non Previsto	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	FRONT	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	FROSSASCO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	FRUGAROLO	II half 2008	I half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	FUBINE	II half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	GASIANO	Non Previsto	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Biella	GAGLIANICO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	GAIOLA	II half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Novara	GALLIATE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	GAMALERO	I half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	GAMBASCA	2006	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	GARBAGNA	Non Previsto	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Novara	GARBAGNA NOVARESE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	GARESSIO	II half 2008	II half 2007	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	GARGALLO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	GARZIGLIANA	2006	Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale	NO	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Torino	GASSINO TORINESE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	GATTICO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	GATTINARA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	GAZZAZZANA	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	GAVI	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	GENOLA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	GERMAGNANO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Verbanò-Cusio-Ossola	GERMAGNO	Coperto anni precedenti	Tecnicamente non fattibile, Non Coperto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Novara	GHEMME	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Verbanò-Cusio-Ossola	GHIFFA	II half 2008	2008	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	SI	
Vercelli	GHISLARENCO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	GIAGLIONE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	GIAROLE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	GIARVENO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Biella	GIFLEMGA	II half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Verbanò-Cusio-Ossola	GIGNESE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	GIVOLETTO	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	GOZZANO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	GOTTASECCA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	GOVONE	I half 2008	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Novara	GOZZANO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Biella	GRAGLIA	II half 2008	2008	NO	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	
Asi	GRANA	2006	2006	NO	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	
Novara	GRANZOZZO CON MONTICELLO	Copertura Minima	Copertura Minima	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	
Verbanò-Cusio-Ossola	GRAVELLONA TOCE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	GRAVERE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI							

Prov.	COMUNI	Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (ACCORDO)	Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (RIMODULATA)	Copertura al 31/12/2005	Programma di Copertura 2006 (Febbraio 2007)	Avanzamento al 15/06/2007	Programma di Copertura I half 2007	Avanzamento al 15/07/2007	Programma di Copertura II half 2007	Programma di Copertura 2008	Note
Cuneo	RITTANA	II half 2008	Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PARZIALE	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Torino	RIVA PRESSO CHIARI	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	RIVA VALDOBBIÀ	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	RIVALBA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	RIVALTA BORMIDA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	RIVALTA DI TORINO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	RIVARA	2006	2006	MINIMA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	RIVAROLO CANAVESE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	RIVARONE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	RIVAROSSA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	RIVE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	RIVOLI	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	ROASCHIA	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	ROASCIO	Non Previsto	II half 2007	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	
Vercelli	ROASIO	II half 2008	2008	NO	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	SI	
Asi	ROATTO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	ROBASSOMERO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	ROBELLA	Non Previsto	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	ROBILANTE	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Cuneo	ROBURENT	Non Previsto	II half 2007	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	
Torino	ROCCA CANAVESE	Non Previsto	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	
Cuneo	ROCCA CIGLIE'	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Asi	ROCCA D'ARAZZO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	ROCCA DE' BALDI	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	ROCCA GRIMALDA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	ROCCABRUNA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	ROCCAFORTE LIGURE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	ROCCAFORTE MONDOVI'	Copertura Minima	Copertura Minima	NO	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	
Cuneo	ROCCASPARVERA	II half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Asi	ROCCAVERANO	Non Previsto	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Cuneo	ROCCAVIONE	II half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Cuneo	ROCCHETTA BELBO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	ROCCHETTA LIGURE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Asi	ROCCHETTA PALAFAEA	2006	Tecnicamente non fattibile, Non Coperto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Asi	ROCCHETTA TANARO	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Cuneo	RODDI	I half 2008	I half 2007	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	RODOLFO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	RODELLO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	ROLETO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	ROMAGNANO SESIA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	ROMANO CANAVESE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	ROMENTINO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Biella	RONCO BIELLESE	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Torino	RONCO CANAVESE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	RONDISSONE	I half 2008	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	Attivazione prevista nel mese di Agosto
Vercelli	RONSECCO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Biella	ROPPOLO	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Torino	RORA*	Coperto anni precedenti	Tecnicamente non fattibile, Non Coperto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Biella	ROSAZZA	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	ROSGNANO MONFERRATO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	ROSSA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	ROSSANA	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	ROSTA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	ROURE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Vercelli	ROVAENDA	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	RUBIANA	II half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	RUEGLIO	Non Previsto	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Cuneo	RUFFIA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	S. AGATA FOSSILI	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	S. ALBANO SUTRA	II half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	S. AMBROGIO DI TORINO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	S. ANTONINO DI SUSA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	S. BENEDETTO BELBO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	S. BENIGNO CANAVESE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Verbanò-Cusio-Ossola	S. BERNARDINO VERBANO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	S. CARLO CANAVESE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	S. COLOMBANO BELMONTE	Coperto anni precedenti	Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Alessandria	S. CRISTOFORO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	S. DAMIANO D'ASTI	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	S. DAMIANO MACRA	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	S. DIDERO	II half 2008	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	
Torino	S. FRANCESCO AL CAMPO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	S. GERMANO CHISONE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	S. GERMANO VERCELLESE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	S. GIACOMO VERCELLESE	2006	PR con ripetitore passivo, Non Copribile entro 2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	La copertura ADSL del comune è realizzabile solo con l'ausilio di ripetitori passivi per PR (tempo stimato 3 anni)
Torino	S. GILLIO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	S. GIORGIO CANAVESE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	S. GIORGIO MONFERRATO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	S. GIORGIO SCARAMPI	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	S. GIORGIO DI SUSA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	S. GIUSTO CANAVESE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Verbanò-Cusio-Ossola	S. MARIA MAGGIORE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	S. MARTINO ALFIERI	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	S. MARTINO CANAVESE	2006	Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale	NO	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Asi	S. MARZANO OLIVETO	I half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	S. MAURIZIO CANAVESE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	S. MAURIZIO D'OPAGLIO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	S. MAURO TORINESE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	S. MICHELE MONDOVI'	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Novara	S. MAZZARO SESIA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Biella	S. PAOLO CERVO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Asi	S. PAOLO SOLBRITO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	S. PIETRO MOZZEZZO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	S. PIETRO VAL LEMINA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	S. PONSÒ	I half 2008	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Torino	S. RAFFAELE CIMENA	Coperto anni precedenti	Tecnicamente non fattibile, Non Coperto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Alessandria	S. SALVATORE MONFERRATO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	S. SEBASTIANO CURONE	II half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Torino	S. SEBASTIANO DA PO	II half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Torino	S. SECONDO DI PINEROLO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	S. STEFANO BELBO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	S. STEFANO ROERO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	S. VITTORIA D'ALBA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	SABBIÀ	II half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Biella	SAGLIANO MICCA	II half 2007	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	
Biella	SALA BIELLESE	Non Previsto	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	
Alessandria	SALA MONFERRATO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Vercelli	SALASCO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	SALASSA	I half 2008	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Torino	SALBERTRAND	Non Previsto	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Alessandria	SALE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	SALE DELLE LANGHE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	SALE S. GIOVANNI	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	SALERANO CANAVESE	II half 2008	Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PARZIALE	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Vercelli	SALI VERCELLESE	Non Previsto	II half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	
Cuneo	SALICETO	2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Cuneo	SALMOUR	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	</

Prov.	COMUNI	Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (ACCORDO)	Previsione attivazione tecnica per portare la copertura del comune ad essere >70% (RIMODULATA)	Copertura al 31/12/2005	Programma di Copertura 2006 (Febbraio 2007)	Avanzamento al 15/06/2007	Programma di Copertura I half 2007	Avanzamento al 15/07/2007	Programma di Copertura II half 2007	Programma di Copertura 2008	Note	
Torino	VAUDA CANAVESE	Il half 2008	2008	NO	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	SI	
Biella	VEGLIO	Copertura Parziale	Copertura Parziale	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	
Torino	VENARIA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	VENASCA	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Torino	VENAUS	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Verbano-Cusio-Ossola	VERBANIA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	VERCELLI	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	VERDUNO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Cuneo	VERNANTE	2006	Il half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Torino	VEROLINGO	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Biella	VERONE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	VERRUA SAVOIA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	VERUNO	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Cuneo	VERZUOLO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	VESIME	Non Previsto	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Novara	VESPOLATE	I half 2008	I half 2007	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	VESTIGNE'	2006	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Cuneo	VEZZA D'ALBA	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Asi	VIALE	2006	Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale	NO	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Torino	VIALFRE'	2006	Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale	NO	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Asi	VIARIGI	Copertura Minima	Il half 2007	NO	MINIMA	MINIMA	MINIMA	MINIMA	SI	SI	SI	
Torino	VICO CANAVESE	Il half 2007	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Cuneo	VICOFORTE	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Novara	VICOLUNGO	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Torino	VIDRACCO	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Verbano-Cusio-Ossola	VIGANELLA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Biella	VIGLIANO BIELLESE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	VIGLIANO D'ASTI	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	VIGNALE MONFERRATO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	VIGNOLE BORBERA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	VIGNOLO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Verbano-Cusio-Ossola	VIGNONE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	VIGONE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	VIGZUOLO	2006	Il half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Biella	VILLA DEL BOSCO	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Asi	VILLA S. SECONDO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	VILLADEATI	Non Previsto	Il half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Verbano-Cusio-Ossola	VILLADOSSOLA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	VILLAFALLETTO	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Asi	VILLAFRANCA D'ASTI	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	VILLAFRANCA PIEMONTE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	VILLALVERNIA	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	VILLAMIROGLIO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Biella	VILLANOVA BIELLESE	Il half 2008	Tecnicamente non fattibile, prevista Copertura Parziale	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PARZIALE	Il comune è, in larga parte, servito da apparati da esterno, al momento non compatibili con il servizio ADSL
Torino	VILLANOVA CANAVESE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Asi	VILLANOVA D'ASTI	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	VILLANOVA MONDOVI'	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Alessandria	VILLANOVA MONFERRATO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	VILLANOVA SOLARO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	VILLAR DORA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	VILLAR FOCCHIARDO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	VILLAR PELLICE	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	VILLAR PEROSA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	VILLAR S. COSTANZO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	VILLARBASSE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	VILLARBOIT	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	VILLAREGGIA	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Alessandria	VILLAROMAGNANO	Il half 2008	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	VILLASTELLONE	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Vercelli	VILLATA	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Verbano-Cusio-Ossola	VILLETTE	Il half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	VINADIO	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Asi	VINCHIO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	VINOVO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Novara	VINZAGLIO	2006	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	VIGLA	Il half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	VIRLE PIEMONTE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	VISCHE	Non Previsto	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Alessandria	VISIONE	I half 2007	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Torino	VISTRORIO	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Torino	VIV'	Il half 2007	Il half 2007	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Attivazione prevista nel mese di Agosto
Biella	VIVERONE	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Vercelli	VOCCA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Verbano-Cusio-Ossola	VOGGNA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	VOLFEDO	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Alessandria	VOLPEGLINO	Il half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Torino	VOLPIANO	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Alessandria	VOLTAGGIO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Torino	VOLVERA	Coperto anni precedenti	Coperto anni precedenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuneo	VOTTIGNASCO	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Biella	ZMONE	Non Previsto	Non Previsto	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Biella	ZUBIENA	Il half 2008	2008	NO	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE	SI	
Biella	ZUMAGLIA	I half 2008	2008	NO	NO	NO	NO	NO	NO	MINIMA	SI	